

ПЛАН

работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО УО "Комфорт" №2 на 2014год.

№ п/п	Адрес	Наименование работ (на основании актов обследования МКД)	Исполнение работ	
			План	Факт на 01.10.2014
1.	Терешковой д. 6	Инженерные элементы: Замена запорной арматуры на стояках ситемы отопления.	3 квартал	сентябрь
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления (стояков).	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт шиферной кровли.	3 квартал	работы перенесены на 4 квартал
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь июль сентябрь
		Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Откачка воды из подвального помещения.		июль
2.	Терешковой д.7	Инженерные элементы: Замена запорной арматуры на стояках системы отопления.	2 квартал	сентябрь
		Ревизия бойлера.	2 квартал	работы перенесены на 4 квартал
		Замена 2-х секций бойлера.	2 квартал	работы перенесены на 2015 г
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления (стояков).	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Электромонтажные работы(замена фотореле)		апрель

		Частичная замена трубопроводов водоснабжения и запорной арматуры в подвальном помещении.		февраль август
		Замена кабеля питания от РРУ		сентябрь
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт мягкой кровли.	3 квартал	август
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Установка дополнительных патрубков на внутренние водостоки.		январь
		Герметизация межпанельных швов.	По мере необходимости	
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Установка замка на чердачный люк		август
		Ремонт крылец.		май
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Дезинсекция подвального помещения		август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь июль
		Благоустройство дворовой территории		июль
		Масляная окраска МАФ.		июль
		Смена светильников ДРЛ.		май
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Установка светильника наружного освещения на опоре.	1 квартал	февраль июль
3.	Терешковой д.8	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления (стояков).	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена трубопроводов водоснабжения и запорной арматуры.		июнь
		Частичная замена трубопроводов канализации.		июнь
		Конструктивные элементы: Ремонт шиферной кровли.	Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта кровли в МКД.	
		Текущий ремонт лестничных клеток.	1 квартал	январь
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь июль
		Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
4.	Терешковой д.12	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления и запорной арматуры.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Изоляция труб отопления в подвальном помещении.	1 квартал	февраль
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Установка общедомового прибора учета электроэнергии.		май
		Смена оптико-акустических выключателей, закрытие электрощитков.		май
		Смена автоматов в электрощите.		май
		Частичная замена труб магистрали ХВС и запорной арматуры на стояках.		июнь июль
		Смена участков трубопроводов ХВС (стояка).		июнь сентябрь
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт шиферной кровли.	3 квартал	сентябрь
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт штукатурки откосов.		май
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь июль
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Очистка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	август
5.	Терешковой д. 14	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Установка светильников с датчиками движения в МОП.	2 квартал	июнь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	

		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Замена входной подъездной двери на металлическую с домофоном 1 подъезд.		март
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь июль
		Отсыпка дворовой территории отсевом.		март
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
6.	Пр. Горняков д. 1	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов канализации.		июнь
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт фасада.	3 квартал	работы перенесены на 2015 г
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Масляная окраска МАФ.		август
		Замена эл.ламп наружного освещения.		январь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
7.	Пр. Горняков д. 2	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Частичная замена труб водоснабжения и запорной арматуры на стояке.		февраль
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена проводки к радиатору.		апрель
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт шиферной кровли.	2 квартал	сентябрь
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	

		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора	2, 4 квартал	август
		Масляная окраска МАФ.		август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
8.	Пр. Горняков д. 3	Инженерные элементы: Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт фасада, цоколя.	2 квартал	работы перенесены на 2015 г
		Частичный ремонт кровли, конька.	2 квартал	работы перенесены на 2015 г
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Огнезащитная обработка чердачного помещения		август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Масляная окраска МАФ.		август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
9.	Пр. Горняков д. 4	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Перестилка деревянных полов, штукатурка стен в МОП		август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь сентябрь

10.	Пр. Горняков д. 6	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Ремонт чердачного перекрытия на лестничной клетке	1 квартал	февраль
		Ремонт штукатурки потолка в лестничной клетке.		февраль
		Утепление входных подъездных дверей.		январь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь июль
		Отсыпка отмостки щебнем.		август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
11.	Пр. Горняков д. 7А	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия бойлера.	3 квартал	работы перенесены на 4 квартал
		Смена участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении и запорной арматуры.		февраль апрель
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопровода ХВС (стояка).		апрель
		Конструктивные элементы: Текущий ремонт лестничных клеток.	1 квартал	февраль
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Утепление чердачного перекрытия		апрель
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Откачка воды из подвального помещения.		июль
		Масляная окраска МАФ.		август
		Замена почтовых ящиков в МОП.		февраль
		Дезинсекция подвального помещения		август сентябрь

		Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2,4 квартал	май сентябрь
12.	Пр. Горняков д. 9	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена светильников с лампами накаливания в МОП.		май
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт шиферной кровли.	3 квартал	сентябрь
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Масляная окраска МАФ.		август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
13.	Пр. Горняков 10	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов канализации .		январь февраль
		Смена участков трубопроводов ХВС, замена магистрали		август сентябрь
		Электромонтажные работы по прокладке кабеля и ремонту эл.щитов		сентябрь
		Замена канализационной магистрали, врезок		август
		Ревизия эл. щитовой.	согласно графика	
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Заделка отверстий после замены трубопроводов водоснабжения		август
		Бетонирование полов в МОП		август
		Окраска входных , подъездных дверей.		май
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Откачка воды из подвального помещения.		июль

		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		май август
14.	Пр. Горняков д. 11	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Масляная окраска МАФ.		август
		Дератизация подвального помещения.		июнь
15.	Маслова д. 3	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт шиферной кровли.	3 квартал	июль
		Замена перекрытия потолка и штукатурка (по заявке)		июль
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь июль
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Установка детской скамьи, стола с масляной окраской.		июль
		Установка песочницы		июнь
		Масляная окраска МАФ.		август
		Отсыпка дворовой территории отсевом.		май
		Установка штaketника с масляной окраской.		июнь

16.	Маслова д. 4	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Замена подводки к радиаторам		август
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт шиферной кровли.	3 квартал	июль
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Частичный ремонт фасада.	3 квартал	июль
		Частичный ремонт цоколя.	3 квартал	июль
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь август
17	Маслова д. 5	Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Установка отключающего устройства магистрали ХВС		июль
		Замена магистрали ХВС в МОП		сентябрь
		Замена труб отопления и запорной арматуры (чердак)		сентябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта электрооборудования в МКД.	
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт фасада.	2 квартал	работы перенесены на 2015 г
		Восстановление отмостки.	2 квартал	август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	май сентябрь

		Установка светильника уличного освещения "Кобра"	1 квартал	январь
18.	Маслова д. 6	Инженерные элементы: Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления (стояков).	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт фасада.	3 квартал	август
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь июль
19.	Маслова д.7	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Эл.монтажные работы по замене вводного автомата		сентябрь
		Установка светильников с датчиками движения в МОП.	2 квартал	апрель
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Ремонт фасада.	Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта фасада МКД.	
		Частичный ремонт фасада.		август
		Перестилка деревянных полов в МОП		август
		Установка водосточных желобов на подъездные козырьки.		март
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	июнь сентябрь

		Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2,4 квартал	сентябрь
		Откачка воды из подвального помещения.		май август
		Установка песочницы с масляной окраской.		июнь
20.	Маслова д. 8	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Частичный ремонт фасада		август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
21.	Маслова д. 9	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Восстановление отмостки.	3 квартал	август
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Установка водосточных желобов на подъездные козырьки.		март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Замена деревянной перегородки на л/клетке с обивкой железом.		июнь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь июль
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май сентябрь
		Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2,4 квартал	сентябрь
		Отсыпка дворовой территории отсевом.		апрель май
		Откачка воды из подвального помещения.		июль

		Установка скамьи с масляной окраской.		июнь
22.	Маслова д. 10	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Установка светильников с датчиками движения в МОП.	1 квартал	работы перенесены на 2015 г
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт шиферной кровли.	2 квартал	май
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Текущий ремонт лестничных клеток.		сентябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь сентябрь
		Откачка воды из подвального помещения.		май август
23.	Калинина д. 13	Инженерные элементы: Ревизия запорной арматуры	2 квартал	работы перенесены на 4 квартал
		Ревизия насосов (автоматики)	1 квартал	февраль
		Ревизия насосов (автоматики)	3 квартал	работы перенесены на 4 квартал
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления (стояков).	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена подводки к радиатору.		февраль
		Замена оптико-акустического датчика		апрель
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март апрель
		Устройство обрешетки на лоджии и укладка профнастила б/у		август
		Устройство примыкания к капитальной стене и лоджии		август

		Частичный ремонт шиферной кровли.	2 квартал	июнь
		Текущий ремонт лестничных клеток.	1 квартал	январь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Очистка подвала от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Замена эл.ламп ДРЛ наружного освещения.		март август
		Масляная окраска МАФ.		август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май сентябрь
		Установка штакетника с масляной окраской.		май
		Ремонт МАФ.		июнь
24.	Калинина д. 14	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Установка светильников с датчиками шума (1 подъезд)		февраль
		Ремонт системы отопления в лестничных клетках.	2 квартал	сентябрь
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи	1 квартал	январь февраль март
		Частичная замена шиферной кровли	2 квартал	апрель
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Замена входной подъездной двери на металлическую с домофоном 1 подъезд.		февраль
		Установка водосточных желобов на подъездные козырьки.		март
		Ремонт штукатурки откосов входной двери.		май
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь август
		Масляная окраска МАФ.		август
25.	Калинина, 15	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	

		Установка общедомового прибора учета электроэнергии.		май
		Замена магистрали канализации в подвальном помещении, установка обратного клапана.		апрель
		Конструктивные элементы: Частичная замена водосточных труб.	2 квартал	июнь
		Ревизия бойлера.	3 квартал	сентябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Очистка подвала от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
26.	30 лет ВЛКСМ д. 5	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта электрооборудования в МКД.	
		Демонтаж и установка светильников в МОП		апрель
		Конструктивные элементы: Ремонт крылец.	3 квартал	июль
		Частичный ремонт фасада		июль
		Установка скамьи со спинкой и масляная окраска		июль
		Очистка кровли от снега и наледи	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт кровли.		май
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь сентябрь
27.	30 лет ВЛКСМ д.5А	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	

		Смена участков трубопроводов канализации (стояк)		июль
		Смена участков трубопроводов ХВС (стояк)		сентябрь
		Смена оптико-акустических датчиков.		май
		Конструктивные элементы: Текущий ремонт лестничных клеток.	4 квартал	июль
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Замена ламп ДРЛ наружного освещения.		март
		Отсыпка дворовой территории отсевом.		март
		Установка и покраска скамьи со спинкой		июль
		Ремонт скамеек, масляная окраска МАФ		август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Откачка воды из подвального помещения.		май август
28.	30 лет ВЛКСМ д. 7	Инженерное оборудование: Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта электрооборудования в МКД.	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления (стояков).	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Частичный ремонт кровли		июль
		Ремонт крылец.	3 квартал	работы перенесены на 4 квартал
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май

		Масляная окраска МАФ.		август
		Опиловка деревьев.		май
29.	30 лет ВЛКСМ д. 7А	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена стояков ХВС и запорной арматуры.		июнь
		Конструктивные элементы: Текущий ремонт лестничных клеток	4 квартал	июль
		Устройство примыканий к дымовой трубе		июль
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Частичный ремонт кровли		август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Очистка подвала от бытового мусора.	2, 4 квартал	август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		август
		Отсыпка дворовой территории отсевом.		март июль
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
30.	30 лет ВЛКСМ д. 9	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Замена отключающего устройства трубы ХВС		сентябрь
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта электрооборудования в МКД.	
		Замена вводного кабеля.		апрель
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		август
31.	К.Маркса д. 4	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена подводки к радиатору.		июль
		Восстановление подъездного отопления (подъезд № 2) и замена запорной арматуры.		февраль
		Смена участков трубопроводов канализации.		апрель
		Конструктивные элементы: Текущий ремонт лестничных клеток.	2 квартал	апрель
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Штукатурка поверхности дымовых труб.		январь
		Частичный ремонт фасада		июль
		Частичный ремонт шиферной кровли.	3 квартал	июль
		Устройство вентиляционного зонта на подвальную вытяжку		август
		Установка замка на чердачный люк		август
		Устройство конька из оцинкованного железа		август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Дезинфекция подвального помещения		август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь сентябрь
32.	К.Маркса д. 5	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов отопления.		июнь
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт шиферной кровли, карниза.	3 квартал	июль

		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Штукатурка поверхности дымовых труб.		январь
		Устройство отмостки.	3 квартал	июнь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Установка замка на чердачный люк		август
		Частичное асфальтирование отмостки.		июнь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь июль
		Отсыпка дворовой территории щебнем.		апрель
33.	К.Маркса д. 6	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь июль
		Масляная окраска МАФ.		июль
		Откачка воды из подвального помещения.		июль
		Опиловка деревьев.		июнь
34.	К.Маркса д. 8	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена трубопроводов и запорной арматуры на стояках водоснабжения.		март апрель
		Смена участков трубопроводов ХГВС (стояк)		август
		Смена участков трубопроводов канализации (стояк)		август
		Ремонт групповых щитков со сменой автоматов в МОП		апрель

		Конструктивные элементы: Частичный ремонт шиферной кровли.	2 квартал	июль сентябрь
		Ремонт штукатурки дверных откосов		август
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Врезка форточек на оконные переплеты в лестничных клетках.	1 квартал	январь
		Устройство отмостки из щебня.	3 квартал	август
		Ремонт подъездных козырьков.	4 квартал	
		Ревизия бойлера и запорной арматуры.	2 квартал	работы перенесены на 4 квартал
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора	2, 4 квартал	сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		июль
		Установка урн на детской площадке		август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь июль
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
35.	К.Маркса д. 9	Замена 2-х секций бойлера.	1 квартал	март
		Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Частичная замена участков трубопроводов канализации в подвальном помещении и установка обратного клапана.		февраль
		Частичная замена участков трубопроводов отопления и запорной арматуры.		март
		Замена секций бойлера.		март
		Конструктивные элементы: Частичная замена водосточных труб.	3 квартал	сентябрь
		Частичный ремонт шиферной кровли и примыканий (1 подъезд).		март

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Установка штaketника на детскую площадку		август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Масляная окраска МАФ.		май июль
36.	К.Маркса д. 10	Ревизия бойлера и запорной арматуры.	2 квартал	работы перенесены на 4 квартал
		Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Восстановление подъездного отопления, замена участков трубопроводов отопления и запорной арматуры (3 подъезд).		март
		Частичная замена участков трубопроводов канализации.		январь апрель
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Устройство подъездных козырьков и сливов.	2 квартал	работы перенесены на 4 квартал
		Устройство отмостки из щебня.	3 квартал	август
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Утепление входных подъездных дверей.		февраль
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	3,4 квартал	июнь август

		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Установка скамьи.		май
37.	К.Маркса д. 12	Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов канализации		январь февраль март
		Смена участков трубопроводов водоснабжения.		февраль
		Замена опτικο-акустического датчика		апрель
		Установка общедомового прибора учета электроэнергии.		май
		Замена водосточных труб.		июнь
		Конструктивные элементы: Текущий ремонт лестничных клеток.	3 квартал	май
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление	(согласно графика, работы по мере	
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Масляная окраска входных подъездных , металлических дверей, перил и чисток для обуви		август
		Утепление входных подъездных дверей.		февраль
		Ремонт дымовых труб.		май
		Благоустройство Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
38.	К.Маркса д. 14	Масляная окраска МАФ.		июль
		Дезинсекция подвального помещения		июль
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Демонтаж и установка светильников с датчиками движения в МОП.		июнь
		Смена участков трубопроводов ХВС (стояков).		июнь август

		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	февраль март
		Врезка форточек на оконные переплеты в лестничных клетках.	1 квартал	февраль
		Частичный ремонт шиферной кровли		июль
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Дезинсекция подвального помещения		июль
		Масляная окраска МАФ.		июль
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Установка скамьи.		май
39.	К.Маркса д. 16	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении .		январь февраль
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена подводки к полотенцесушителю и трубы отопления		июль
		Смена участков трубопроводов ХВС (стояк)		сентябрь
		Установка светильников с датчиками движения в МОП.		апрель
		Конструктивные элементы: Текущий ремонт лестничных клеток.	4 квартал	март
		Замена водосточных труб.	3 квартал	работы перенесены на 2015 г
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Врезка форточек на оконные переплеты в лестничных клетках.	1 квартал	февраль
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Утепление входных металлических дверей.		май

		Очистка подвального помещения от бытового мусора.	3, 4 квартал	сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Дезинсекция подвального помещения		июль сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Масляная окраска МАФ.		май июль
40.	К.Маркса д. 18	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов канализации.		январь март
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения и запорной арматуры.		март апрель
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Установка общедомового прибора учета электроэнергии		апрель
		Конструктивные элементы: Текущий ремонт лестничных клеток.	2 квартал	апрель
		Ремонт оконных переплетов в лестничных клетках.	2 квартал	июнь
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Обшивка подоконных досок ДВП.		май
		Устройство асфальтированной отмостки.		июнь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Дезинсекция подвального помещения		июль
41.	К. Маркса, 20	Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Масляная окраска МАФ.		май июль
		Инженерные элементы: Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении.		февраль сентябрь

		Восстановление подъездного отопления (1подъезд).		февраль
		Смена участков трубопроводов отопления.		февраль июль
		Замена секций бойлера.	1 квартал	июнь
		Установка общедомового прибора учета электроэнергии		апрель
		Демонтаж и установка светильников с лампами накаливания в МОП(подъезд №1)		апрель
		Смена участков трубопроводов водоснабжения и канализации.		май
		Замена участков трубопроводов канализации.		март июнь
		Конструктивные элементы: Устройство подъездных козырьков.	4 квартал	
		Утепление входных подъездных, металлических дверей.		февраль
		Врезка форточек на оконные переплеты в лестничных клетках.		февраль
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Текущий ремонт лестничных клеток.	2 квартал	март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт дымовых труб.		май
		Замена водосточных труб.		июнь
		Устройство основания под отмостку.		июнь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2,3 квартал	июнь август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Дезинсекция подвального помещения		июль
		Масляная окраска МАФ.		август
		Отсыпка отмостки щебнем.		май
		Опиловка деревьев.		июнь
42	К.Маркса д. 22	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Изоляция труб отопления.	4 квартал	

		Смена участков трубопроводов водоснабжения.		январь февраль июль
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов канализации и врезки		июль
		Ревизия электрощита и замена сжимов в МОП		сентябрь
		Электромонтажные работы(смена реле, датчика)		апрель
		Замена подводки к радиатору и установка промывочного крана		июль
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации (стояк)		апрель
		Конструктивные элементы: Устройство подъездных козырьков.	4 квартал	
		Утепление входных подъездных, металлических дверей.		январь
		Текущий ремонт лестничных клеток.	4 квартал	май
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Декоративная штукатурка цоколя.		июнь
		Закладка подвальных окон кирпичем.		июнь
		Установка решеток на подвальные окна.		июнь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь август
		Масляная окраска МАФ.		август
		Замена эл.ламп уличного освещения.		февраль
		Дезинсекция подвального помещения		август
		Замена почтовых ящиков в МОП.		январь
		Дератизация подвального помещения.		март
43.	9-ое Января д.3	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов ХВС		август
		Смена участков трубопроводов канализации(стояк)		август

		Установка светильников с датчиками движения в МОП.	2 квартал	работы перенесены на 4 квартал
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Текущий ремонт лестничных клеток.		сентябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Замена почтовых ящиков в МОП.		август
		Масляная окраска МАФ.		август
44.	9-ое Января д. 5	Инженерные элементы: Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Текущий ремонт лестничных клеток.		август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Дератизация подвального помещения.		март
		Откачка воды из подвального помещения.		август
		Замена почтовых ящиков в МОП.		август
		Масляная окраска МАФ.		август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
45.	9-ое Января д. 7	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	август
		Масляная окраска МАФ.		август
		Откачка воды из подвального помещения.		август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
46.	9-ое Января д. 9	Инженерные элементы: Установка светильников с датчиками движения в МОП.	4 квартал	август
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Конструктивные элементы: Текущий ремонт лестничных клеток.	4 квартал	август
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Замена почтовых ящиков в МОП.		август
		Масляная окраска МАФ.		август
		Установка штакетника с масляной окраской.		июнь
47.	Дзержинского д. 8А	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Изоляция труб отопления.	4 квартал	
		Восстановление подъездного отопления, частичная замена труб отопления (2 подъезд).		февраль
		Установка общедомового прибора учета (эл.счетчик)		август
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт шиферной кровли.	2 квартал	работы перенесены на 2015 г
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Смена накладных планок, навесного замка в подвальном помещении		апрель
		Смена замков на дверях в подвальное помещение.		июнь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		август
		Установка скамьи.		май
		Установка досок объявлений.		июнь
48.	Дзержинского д. 10	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов канализации в подвальном помещении и установка обратных клапанов.		февраль
		Смена участков трубопроводов водоснабжения и запорной арматуры.		январь
		Смена участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении .		апрель
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена силового ящика.		июнь
		Установка общедомового прибора учета электроэнергии.		июнь
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Смена накладных планок, навесного замка в подвальном помещении		апрель
		Смена замков на дверях в подвальное помещение.		июнь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь август

		Масляная окраска МАФ.		август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май сентябрь
		Установка досок объявлений.		июнь
49.	Дзержинского д. 10А	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Изоляция труб отопления в подвальном помещении.	1 квартал	февраль
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении .		апрель
		Установка общедомового прибора учета (счетчик)		июль
		Замена стояков ХГВС и запорной арматуры.		апрель август
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Смена накладных планок, навесного замка в подвальном помещении		апрель
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь август
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май сентябрь
		Установка досок объявлений.		июнь
50.	Дзержинского, 11 А	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Восстановление подъездного отопления (4 подъезд).		февраль
		Смена участков трубопроводов канализации		июль
		Смена участков трубопроводов отопления и запорной арматуры.		февраль сентябрь
		Смена участков трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении и запорной арматуры на стояках.		февраль август
		Смена участков трубопроводов водоснабжения (стояк)		апрель
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	

		Установка общедомового прибора учета электроэнергии.		май
		Установка светильников с датчиками движения в МОП.		июнь
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт мягкой кровли.	3 квартал	июнь
		Очистка кровли от снега и наледи		январь февраль март
		Установка дополнительных патрубков на внутренние водостоки.		январь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Обделка парапета.		июнь
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь август
		Ремонт скамеек, масляная окраска МАФ		август
		Замена эл.ламп ДРЛ уличного освещения.		февраль
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
51.	Дзержинского д. 11	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия насосов (автоматики)	1, 4 квартал	февраль
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Установка общедомового прибора учета электроэнергии.		май
		Конструктивные элементы: Частичный ремонт шиферной кровли.	2 квартал	июнь
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Герметизация межпанельных швов.		август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Очистка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		август
		Замена эл.ламп наружного освещения.		февраль
		Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь август

		Дератизация подвального помещения.		июнь
52.	1 Мая д. 5	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Установка светильников с датчиками шума в МОП.		март
		Конструктивные элементы: Текущий ремонт лестничных клеток.	1 квартал	март
		Частичный ремонт шиферной кровли.	2 квартал	сентябрь
		Масляная окраска пола в МОП.		август
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Замена почтовых ящиков в МОП.		март
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь июль
53.	1 Мая д. 7	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Демонтаж и установка светильников на лестничных клетках.		май
		Смена участков трубопроводов канализации (стояк)		июль
		Частичная замена труб канализации ХГВС и запорной арматуры.		июнь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь июль
54.	1 Мая д. 8 А	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов канализации в подвальном помещении и установка обратного клапана .		февраль
		Замена секций бойлера.		март
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	

		Ремонт двери в подвальное помещение		август
		Смена дверных приборов замки навесные.		январь
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Отсыпка подвального помещения отсевом.		март
		Масляная окраска МАФ.		июль
		Установка штакетника		август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
55.	1 Мая д. 9	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена подводки к радиатору.		июнь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь июль сентябрь
56.	1 Мая д. 10	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов ХГВС.		май
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт дощатых полов		апрель
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Масляная окраска МАФ.		август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
57.	1 Мая д. 10А	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Установка светильников с датчиками движения в МОП.	2 квартал	май
		Установка обратного клапана на канализацию.		март
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	

		Смена участков трубопроводов водоснабжения и запорной арматуры		апрель
		Изоляция трубопроводов отопления.		апрель
		Демонтаж и установка светильников с лампами накаливания.		май
		Замена стояка ХГВС.		июнь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Установка дополнительных патрубков на внутренние водостоки.		январь
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		август
		Отсыпка подвального помещения отсевом.		март
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
58.	1 Мая д. 11	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Смена участков трубопроводов канализации .		январь февраль
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Ремонт карниза.	3 квартал	август
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь июль
59.	1 Мая д. 12	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	

		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		август
60.	Пер. Мирный д. 3	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения (стояк)		апрель
		Установка светильников с датчиками движения в МОП.	1 квартал	май
		Конструктивные элементы: Замена входной подъездной двери на металлическую.	1 квартал	январь
		Частичный ремонт шиферной кровли.	3 квартал	сентябрь
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Отсыпка придомовой территории отсевом.		май
61.	Пер. Мирный д. 4	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Замена выхода на канализации.		март
		Демонтаж и установка светильников с лампами накаливания в МОП		апрель
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта электрооборудования в МКД.	
		Частичная замена труб ХВС и запорной арматуры.		июнь
		Конструктивные элементы: Текущий ремонт лестничных клеток	4 квартал	апрель

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		август
62.	Пер. Мирный д. 6	Инженерные элементы: Ревизия системы отопления с частичной заменой запорной арматуры.	3 квартал	работы перенесены на 2015 г.
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта электрооборудования в МКД.	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Установка светильников с датчиками движения в МОП.		июнь
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Текущий ремонт лестничных клеток.	4 квартал	июнь
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
63.	Мира д. 2	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Замена проводки к радиатору.		июнь
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Дератизация подвального помещения.		февраль
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь июль

64.	Мира д. 4	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Очистка кровли от снега и наледи.		январь февраль март
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь июль
65.	Мира д. 21	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Установка светильников с датчиками шума в МОП.	1 квартал	февраль
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Ремонт деревянных полов в лестничных клетках.	1 квартал	февраль
		Замена входной подъездной двери на металлическую с домофоном.		февраль
		Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт фасада		сентябрь
		Ремонт штукатурки откосов.		май
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	май сентябрь
		Установка песочницы с масляной окраской.		май
66.	Мира д. 24	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов канализации (стояков)		июнь
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март

		Ремонт крылец.	3 квартал	май
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Ремонт пола после замены водопровода.		май
		Благоустройство: Завоз песка для песочниц.	2 квартал	май
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Масляная окраска МАФ.		май
		Установка штакетника с масляной окраской.		июнь
		Дезинсекция подвального помещения		сентябрь
		Опиловка деревьев.		июнь
67.	Мира д. 26	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика) Собственникам необходимо принять решение о проведении капремонта электрооборудования в МКД.	
		Демонтаж и установка светильников с лампами накаливания в МОП.		апрель
		Конструктивные элементы: Текущий ремонт лестничных клеток.	4 квартал	апрель
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Замена деревянных полов, ступеней, бруса коробочного.		май
		Ремонт штукатурки фасада.		май
		Благоустройство: Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
68.	Мира д. 32	Инженерные элементы: Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Конструктивные элементы: Очистка кровли от снега и наледи.	1 квартал	январь февраль март

		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Частичный ремонт шиферной кровли.		май
		Замена ручки на входной металлической двери .		июнь
		Благоустройство: Замена ламп наружного освещения.		февраль
		Масляная окраска МАФ.		август
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь сентябрь
		Отсыпка дворовой территории щебнем		апрель
69.	Хлебозаводская д. 11	Инженерные элементы: Смена участков трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления.	По мере необходимости, по заявкам граждан	
		Ревизия эл. щитовой.	(согласно графика)	
		Конструктивные элементы: Ремонт крылец.	3 квартал	июнь август
		Ремонт штукатурки дверных откосов		август
		Замена входной подъездной двери		сентябрь
		Подготовка МКД к работе в зимних условиях: опрессовка системы отопления, утепление (закрытие) слуховых, подвальных и подъездных дверей.	(согласно графика, работы по мере необходимости)	
		Благоустройство: Уборка подвального помещения от бытового мусора.	2, 4 квартал	сентябрь
		Выкашивание газонов газонокосилкой.	2, 3 квартал	июнь июль сентябрь

* МАФ - малые архитектурные формы

* МОП - места общего пользования

